

Dodatok č. 1/2013 ku zmluve o dielo č. 30/04/2013/S
uzavretej medzi zmluvnými stranami

Objednávateľom: SPOOL a.s.
zastúpeným Ing. Róbert Móric – predseda predstavenstva
Kvetoslava Dedinská- podpredseda predstavenstva
so sídlom Masarykova 7, 984 01 Lučenec
IČO 31586392
IČ DPH: SK2020464974
Zápis v OR: OS B.Bystrica, odd.Sa, vložka č.158/S
Stavbyvedúci: Ján Martinelli

Zhotoviteľom: SVOMA s.r.o.
Zastúpeným Marian Svorad
Vo veciach technických Zoltán Béreš
So sídlom Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796
IČ DPH: SK2021776889
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici odd.:Sro, vložka č.8856/S

1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou Zmluvu o dielo č. 30/04/2013/S zo dňa 21.05.2013, ktorej predmetom je „**Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec – križovatka F.Lehára – B. Nemeovej**“.

2. Z dôvodu že po podpise Zmluvy o dielo č. 30/04/2013/S zo dňa 21.05.2013 sa zmenil rozsah diela a cena diela zmluvné strany uzavierajú tento Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 30/04/2013/S zo dňa 21.05.2013 (ďalej aj „Zmluva o dielo“).

3. Zmluvné strany dojednali na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo :

Článok 2 bod 2. Zmluvy o dielo znie nasledovne:

2. *Rozsah stavebných prác je položkovito rozpísaný v rozpočte stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo.*

Článok 4 bod 2 a 3 Zmluvy o dielo znie nasledovne:

2. *Cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy predstavuje*

<i>cena bez DPH :</i>	<i>38.959,81 EUR</i>
<i>DPH 20 %:</i>	<i>7.791,97 EUR</i>
<i>Celkom</i>	<i>46.751,78 EUR</i>


3. *Jednotkové ceny sú stanovené v rozpočte zo dňa 08.04.2013, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo.*

4. Všetky ostatné body Zmluvy o dielo, ktoré týmto Dodatkom č. 1 nie sú zmenené, resp. doplnené, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.


5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch exemplároch.

6. Tento Dodatok č. 1 je platný momentom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný dňom jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu.

V Lučenci dňa **19 AUG. 2013**

objednávateľ 
za SPOOL a.s. Lučenec
Ing. Róbert Mórica – predseda predstavenstva

zhotoviteľ
za SVOMA s.r.o.
Marian Svorad - konateľ


Kvetoslava Dedinská- podpredseda predstavenstva





SVOMA, s.r.o.
Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889
Tel./Fax: 047 - 4331 001

SPOOL, a.s.
Masarykova 7
984 01 LUČENEC

KRYCI LIST ROZPOCTU


Názov stavby	Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1	JKSO	
Názov objektu	križovatka F. Lehára - B. Nemcovej	EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	SPOOL a.s. Lučenec	31586392	SK2020464974
Projektant			
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 53,29	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž 38 906,53	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 38 959,82	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ 9 AUG. 2013 Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	SPOOL, a.s. Masarykove 7 984 01 LUČENEC Pečiatka  SVOMA, s.r.o. Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889 Tel./Fax: 047 - 4331 001	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 38 959,82 24 DPH 20,00 % z 38 959,82 7 791,96 25 Cena s DPH (r. 23-24) 46 751,78 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0,00 27 Kízavá doložka 0,00 28 Zvýhodnenie +- 0,00
--	--	--

ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1

Objekt: križovatka F. Lehára - B. Nemcovej

Objednávateľ: SPOOL a.s. Lučenec

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	221	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 100 mm, -0,15300t	m ²	964,250	4,005	0,000	3 861,821	3 861,821	0,236
2	221	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 100 mm, -0,15300t	m ²	-440,250	4,005	0,000	-1 763,201	-1 763,201	-0,108
3	221	113202111	Výhranie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	178,000	1,690	0,000	300,820	300,820	0,000
4	221	113202111	Výhranie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	31,000	1,690	0,000	52,390	52,390	0,000
5	001	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m ³	6,900	211,895	0,000	1 462,076	1 462,076	0,000
6	001	130301001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m ³	10,680	30,079	0,000	321,244	321,244	0,000
7	001	130301001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m ³	-1,196	30,079	0,000	-35,974	-35,974	0,000
8	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m ³	10,680	3,929	0,000	41,962	41,962	0,000
9	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m ³	-1,196	3,929	0,000	-4,699	-4,699	0,000
10	001	174101005	Zásyp kamennou dŕvou frakcie 0-63 so zhutnením jam, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	2,400	19,250	0,000	46,200	46,200	4,080
11	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	0,960	10,804	0,000	10,372	10,372	0,000
4 Vodorovné konštrukcie										
12	271	451572111	Ložko pod potrubie, stĺky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m ³	0,240	36,186	0,000	8,685	8,685	0,454
5 Komunikácie										
13	221	572751111	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	53,000	140,460	0,000	7 444,380	7 444,380	53,769
14	221	573111116	Postrek asfaltový infiltrčný z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m ²	m ²	964,250	0,900	0,000	867,825	867,825	5,409
310,648										
38 959,817										
4 293,011										
4 208										
8,685										
25 173,305										
8,685										
25 173,305										
231,499										

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m ²	m ²	964,250	0,900	0,000	867,825	867,825	0,685
16	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m ²	m ²	-964,250	0,900	0,000	-867,825	-867,825	-0,685
17	221	577142112	Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.l stredozmerný AC 11 (ABS) alebo hrubozmerný AC 16 (ABH) hr.50 mm	m ²	964,250	12,000	0,000	11 571,000	11 571,000	125,025
18	221	577142112	Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.l stredozmerný AC 11 (ABS) alebo hrubozmerný AC 16 (ABH) hr.50 mm	m ²	-964,250	12,000	0,000	-11 571,000	-11 571,000	-125,025
19	221	577143312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozerný hr.50mm	m ²	964,250	12,000	0,000	11 571,000	11 571,000	123,607
20	221	577143312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozerný hr.50mm	m ²	-964,250	12,000	0,000	-11 571,000	-11 571,000	-123,607
21	221	577163314	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozerný AC 8, AC 11, AC 16 (ABJ, ABS, ABH) hr.70mm	m ²	964,250	16,800	0,000	16 199,400	16 199,400	172,321
22	R	584921140	Montáž dočasného dopravného značenia	kus	23,000	5,500	0,000	126,500	126,500	0,000
23	R	584921140	Montáž dočasného dopravného značenia	kus	-10,000	5,500	0,000	-55,000	-55,000	0,000
24	R	584921150	Demontáž dočasného dopravného značenia	kus	23,000	3,400	0,000	78,200	78,200	0,000
25	R	584921150	Demontáž dočasného dopravného značenia	kus	-10,000	3,400	0,000	-34,000	-34,000	0,000
26	R	584921155	Prenájom dočasného dopravného značenia (30 dní)	kus	23,000	20,000	0,000	460,000	460,000	0,000
27	R	584921155	Prenájom dočasného dopravného značenia (30 dní)	kus	-23,000	20,000	0,000	-460,000	-460,000	0,000
28	R	584921156	Prenájom dočasného dopravného značenia (30 dní x 13 ks)	kus	390,000	1,400	0,000	546,000	546,000	0,000
29	R	584921160	Dopravná uzávierka cesty	kus	1,000	600,000	0,000	600,000	600,000	0,000
30	R	584921160	Dopravná uzávierka cesty	kus	-1,000	600,000	0,000	-600,000	-600,000	0,000
8 Rúrové vedenie							53,292	635,949	689,241	6,026
31	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	4,000	0,615	0,000	2,460	2,460	0,000
32	286	2861102800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrúbkou 200x 4.5x2000mm	ks	2,186	14,751	32,246	0,000	32,246	0,020
33	271	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	3,000	1,530	0,000	4,590	4,590	0,000
34	286	2863102000	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	3,270	6,436	21,046	0,000	21,046	0,004
35	271	877395122	Napojenie potrubia do kanalizácie	ks	1,000	20,000	0,000	20,000	20,000	0,002
36	221	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	2,000	57,881	0,000	115,762	115,762	0,937
37	221	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	57,881	0,000	57,881	57,881	0,469
38	221	899231112	Prečistenie uličnej vpuste	ks	3,000	16,000	0,000	48,000	48,000	1,406

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	221	899331111	Výšková úprava uľičného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	6,000	54,428	0,000	326,568	326,568	2,557
40	221	899431111	Výšková úprava uľičného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnce	ks	2,000	30,344	0,000	60,688	60,688	0,631
9							0,000	8 196,956	8 196,956	68,461
Ostatné konštrukcie a práce-búranie										
41	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	106,000	0,637	0,000	67,522	67,522	0,010
42	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	-2,000	0,637	0,000	-1,274	-1,274	-0,000
43	221	915711112	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm - žltá reflexná	m	75,000	1,167	0,000	87,525	87,525	0,007
44	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	160,000	1,223	0,000	195,680	195,680	0,028
45	221	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	14,000	2,466	0,000	34,524	34,524	0,005
46	221	915712211	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	-10,000	2,466	0,000	-24,660	-24,660	-0,004
47	221	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	106,000	0,130	0,000	13,780	13,780	0,004
48	221	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	-2,000	0,130	0,000	-0,260	-0,260	-0,000
49	221	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	160,000	0,264	0,000	42,240	42,240	0,013
50	221	915719212	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	14,000	0,451	0,000	6,314	6,314	0,002
51	221	915719212	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 500 mm	m	-10,000	0,451	0,000	-4,510	-4,510	-0,002
52	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	74,875	12,105	0,000	906,362	906,362	0,049
53	221	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-6,875	12,105	0,000	-83,222	-83,222	-0,005
54	221	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	74,875	0,530	0,000	39,684	39,684	0,024
55	221	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-6,875	0,530	0,000	-3,644	-3,644	-0,002
56	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace prúžky	m	280,000	0,112	0,000	31,360	31,360	0,001

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	-12,000	0,112	0,000	-1,344	-1,344	-0,000
58	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	74,875	1,065	0,000	79,742	79,742	0,000
59	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	-6,875	1,065	0,000	-7,322	-7,322	-0,000
60	221	917461111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	178,000	5,650	0,000	1 005,700	1 005,700	26,249
61	221	917461111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	31,000	5,650	0,000	175,150	175,150	4,572
62	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	13,350	95,700	0,000	1 277,595	1 277,595	31,591
63	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	2,323	95,700	0,000	222,311	222,311	5,497
64	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	250,000	3,000	0,000	750,000	750,000	0,420
65	221	938909312	Zametanie miestnej komunikácie	hod	16,000	30,000	0,000	480,000	480,000	0,000
66	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	125,657	8,900	0,000	1 118,347	1 118,347	0,000
67	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	125,657	14,240	0,000	1 789,356	1 789,356	0,000
99							0,000	598,619	598,619	0,000
68	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	310,648	1,927	0,000	598,619	598,619	0,000
Celkom							53,292	38 906,525	38 959,817	310,648