

**Dodatok č. 1/2013 ku zmluve o dielo č. 29/04/2013/S**  
uzavretej medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľom:** SPOOL a.s.  
zastúpeným Ing. Róbert Móric – predseda predstavenstva  
Kvetoslava Dedinská- podpredseda predstavenstva  
so sídlom Masarykova 7, 984 01 Lučenec  
IČO 31586392  
IČ DPH: SK2020464974  
Zápis v OR: OS B.Bystrica, odd.Sa, vložka č.158/S  
Stavbyvedúci: Ján Martinelli

**Zhotoviteľom:** SVOMA s.r.o.  
Zastúpeným Marian Svorad  
Vo veciach technických Zoltán Béreš  
So sídlom Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec  
IČO: 36622796  
IČ DPH: SK2021776889  
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici odd.:Sro, vložka č.8856/S

1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou Zmluvu o dielo č. 29/04/2013/S zo dňa 21.05.2013, ktorej predmetom je „**Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec – Ul. F. Lehára**“.

2. Z dôvodu že po podpise Zmluvy o dielo č. 29/04/2013/S zo dňa 21.05.2013 sa zmenil rozsah diela a cena diela zmluvné strany uzavierajú tento Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 29/04/2013/S zo dňa 21.05.2013 (ďalej aj „Zmluva o dielo“).

3. Zmluvné strany dojednali na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo :

**Článok 2 bod 2. Zmluvy o dielo znie nasledovne:**

2. *Rozsah stavebných prác je položkovito rozpisáný v rozpočte stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo.*

**Článok 4 bod 2 a 3 Zmluvy o dielo znie nasledovne:**

2. *Cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy predstavuje*

<i>cena bez DPH :</i>	<i>65.852,03 EUR</i>
<i>DPH 20 %:</i>	<i>13.170,41 EUR</i>
<i>Celkom</i>	<i>79.022,44 EUR</i>

3. *Jednotkové ceny sú stanovené v rozpočte zo dňa 08.04.2013, ktorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 Zmluvy o dielo.*

4. Všetky ostatné body Zmluvy o dielo, ktoré týmto Dodatkom č. 1 nie sú zmenené, resp. doplnené, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.


5. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch exemplároch.

6. Tento Dodatok č. 1 je platný momentom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný dňom jeho zverejnenia podľa osobitného predpisu.

**18 AUG. 2013**

V Lučenci dňa .....

objednávateľ  
za SPOOL a.s. Lučenec  
Ing. Róbert Móric – predseda predstavenstva



Kvetoslava Dedinská- podpredseda predstavenstva



zhotoviteľ  
za SVOMA s.r.o.  
Marian Svorad - konateľ



**SVOMA**  
SVOMA, s.r.o.  
Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec  
IČO: 36622796, IČ DPH: SK20217762  
Tel./Fax: 047 - 4331 001

**SPOOL, a.s.**  
Masarykova 7  
984 01 LUČENEC

# KRYCI LIST ROZPOCTU





Názov stavby	Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1	JKSO	
Názov objektu	Ul. F. Lehára	EČO	
Objednávateľ	SPOOL a.s. Lučenec	Miesto	
Projektant		IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	31586392	SK2020464974
Rozpočet číslo	Spracoval	36622796	SK2021776889
		Dňa	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	318,05	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	65 533,97	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		65 852,03	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis	Pečiatka <b>SPOOL, a.s.</b> Masarykova 7 984 01 LUČENEC	<b>D Celkové náklady</b> 23 Súčet 7, 12, 19-22 <span style="float: right;">65 852,03</span> 24 DPH 20,00 % z 65 852,03 <span style="float: right;">13 170,41</span> <b>25 Cena s DPH (r. 23-24) <span style="float: right;">79 022,44</span></b>
<b>Objednávateľ</b> 19 AUG. 2013  Dátum a podpis	Pečiatka  <b>SVOMA, s.r.o.</b> Podlavorinská 21, 984 01 Lučenec IČO: 36622796, IČ DPH: SK2021776889 Pečiatka Tel./Fax: 047 - 4331 001	<b>E Prípochty a odpočty</b> 26 Dodávky objednávateľa <span style="float: right;">0,00</span> 27 Kľzáva doložka <span style="float: right;">0,00</span> 28 Zvýhodnenie + - <span style="float: right;">0,00</span>
<b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis		

# ROZPOČET

Stavba: Oprava miestnych komunikácií v meste Lučenec - rozpočet + dodatok č.1  
 Objekt: Ul. F. Lehára

Objednávateľ: SPOOL a.s. Lučenec  
 Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.  
 Dátum:

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>HSV</b>										
<b>Práce a dodávky HSV</b>										
<b>1 Zemné práce</b>										
1	221	113107141	Odsústránenie krytív ploche do 200 m <sup>2</sup> asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,03800t	m <sup>2</sup>	146,000	2,617	0,000	382,082	382,082	0,000
2	221	113151215	Odsústránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m <sup>2</sup> , pruh nad 750 mm, hr. 60 mm, -0,15300t	m <sup>2</sup>	2 044,000	4,005	0,000	8 186,220	8 186,220	0,500
3	221	113202111	Výhranie obrúb kamenných, s vybúraním ložka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	230,000	1,690	0,000	388,700	388,700	0,000
4	221	113202111	Výhranie obrúb kamenných, s vybúraním ložka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	-65,000	1,690	0,000	-109,850	-109,850	0,000
5	001	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m <sup>3</sup>	18,000	211,895	0,000	3 814,110	3 814,110	0,000
6	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m <sup>3</sup>	13,800	30,079	0,000	415,090	415,090	0,000
7	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m <sup>3</sup>	-1,201	30,079	0,000	-36,125	-36,125	0,000
8	001	162601102	Vodorovné premiesnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m <sup>3</sup>	13,800	3,929	0,000	54,220	54,220	0,000
9	001	162601102	Vodorovné premiesnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m <sup>3</sup>	-1,201	3,929	0,000	-4,719	-4,719	0,000
<b>5 Komunikácie</b>										
10	221	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm	m <sup>2</sup>	40,000	1,973	0,000	78,920	78,920	3,928
11	221	572751111	Upravenie výtlkov asfaltovým betónom, pri spotrebe na 1 km komunikácie do 10 t	t	30,000	140,460	0,000	4 213,800	4 213,800	30,435
12	221	572952111	Upravenie krytu chodníka po oprave obrubníkov asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m <sup>2</sup>	69,000	7,739	0,000	533,991	533,991	7,076
13	221	572952111	Upravenie krytu chodníka po oprave obrubníkov asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m <sup>2</sup>	77,000	7,739	0,000	595,903	595,903	7,896
14	221	573111116	Postrek asfaltový infiltrčný z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 044,000	0,900	0,000	1 839,600	1 839,600	11,467
15	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2 044,000	0,900	0,000	1 839,600	1 839,600	1,451
							<b>0,000</b>	<b>37 357,514</b>	<b>37 357,514</b>	<b>373,963</b>
							<b>0,000</b>	<b>65 533,973</b>	<b>65 852,027</b>	<b>440,888</b>
							<b>0,000</b>	<b>13 089,728</b>	<b>13 089,728</b>	<b>0,500</b>

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	221	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-2 044,000	0,900	0,000	-1 839,600	-1 839,600	-1,451
17	221	577132110	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.20mm	m <sup>2</sup>	2 044,000	4,800	0,000	9 811,200	9 811,200	106,022
18	221	577132110	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS), alebo hrubozrnný (ABH) hr.20mm	m <sup>2</sup>	-2 044,000	4,800	0,000	-9 811,200	-9 811,200	-106,022
19	221	577143312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m <sup>2</sup>	2 044,000	12,000	0,000	24 528,000	24 528,000	262,020
20	221	577143312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m <sup>2</sup>	-2 044,000	12,000	0,000	-24 528,000	-24 528,000	-262,020
21	221	577153313	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.60mm	m <sup>2</sup>	2 044,000	14,400	0,000	29 433,600	29 433,600	313,161
22	R	584921140	Montáž dočasného dopravného značenia	kus	23,000	5,500	0,000	126,500	126,500	0,000
23	R	584921140	Montáž dočasného dopravného značenia	kus	-10,000	5,500	0,000	-55,000	-55,000	0,000
24	R	584921150	Demontáž dočasného dopravného značenia	kus	23,000	3,400	0,000	78,200	78,200	0,000
25	R	584921150	Demontáž dočasného dopravného značenia	kus	-10,000	3,400	0,000	-34,000	-34,000	0,000
26	R	584921155	Prenájom dočasného dopravného značenia (30 dní)	kus	23,000	20,000	0,000	460,000	460,000	0,000
27	R	584921155	Prenájom dočasného dopravného značenia (30 dní)	kus	-23,000	20,000	0,000	-460,000	-460,000	0,000
28	R	584921156	Prenájom dočasného dopravného značenia (30 dní x 13 ks)	kus	390,000	1,400	0,000	546,000	546,000	0,000
29	R	584921160	Dopravná uzávierka cesty	kus	1,000	600,000	0,000	600,000	600,000	0,000
30	R	584921160	Dopravná uzávierka cesty	kus	-1,000	600,000	0,000	-600,000	-600,000	0,000
<b>8 Rúrové vedenie</b>							<b>0,000</b>	<b>280,029</b>	<b>280,029</b>	<b>2,942</b>
31	221	899231111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	ks	1,000	57,881	0,000	57,881	57,881	0,469
32	221	899231112	Pričistenie uličnej vpuste	ks	1,000	16,000	0,000	16,000	16,000	0,469
33	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	54,428	0,000	108,856	108,856	0,852
34	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	-1,000	54,428	0,000	-54,428	-54,428	-0,426
35	221	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	5,000	30,344	0,000	151,720	151,720	1,578
<b>9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>318,054</b>	<b>13 957,111</b>	<b>14 275,165</b>	<b>63,483</b>
36	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	230,000	0,637	0,000	146,510	146,510	0,021
37	221	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	-7,000	0,637	0,000	-4,459	-4,459	-0,001
38	221	915712111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	460,000	1,223	0,000	562,580	562,580	0,081

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	221	915712111	Vodorovné značenie krytú striekané farbou vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	-14,000	1,223	0,000	-17,122	-17,122	-0,002
40	221	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	230,000	0,130	0,000	29,900	29,900	0,009
41	221	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 120 mm	m	-7,000	0,130	0,000	-0,910	-0,910	-0,000
42	221	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	460,000	0,264	0,000	121,440	121,440	0,037
43	221	915719211	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú vodiacich prúžkov šírky 250 mm	m	-14,000	0,264	0,000	-3,696	-3,696	-0,001
44	221	915721111	Vodorovné značenie krytú striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	32,500	12,105	0,000	393,413	393,413	0,021
45	221	915721111	Vodorovné značenie krytú striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-3,500	12,105	0,000	-42,367	-42,367	-0,002
46	221	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	32,500	0,530	0,000	17,225	17,225	0,010
47	221	915729111	Priplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-3,500	0,530	0,000	-1,855	-1,855	-0,001
48	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace prúžky	m	690,000	0,112	0,000	77,280	77,280	0,002
49	221	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace prúžky	m	-21,000	0,112	0,000	-2,352	-2,352	-0,000
50	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	32,500	1,065	0,000	34,613	34,613	0,000
51	221	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	-3,500	1,065	0,000	-3,727	-3,727	-0,000
52	221	917461111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	230,000	7,263	0,000	1 670,490	1 670,490	33,918
53	583	5838038300	Obrubníky kamenné rovné - doplnenie poškodených kusov cca 70%	m	23,000	19,276	443,348	0,000	443,348	1,886
54	221	917461111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12, 5 do lôžka	m	-65,000	7,263	0,000	-472,095	-472,095	-9,585
55	583	5838038300	Obrubníky kamenné rovné - doplnenie poškodených kusov cca 70%	m	-6,500	19,276	-125,294	0,000	-125,294	-0,533
56	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	17,250	95,700	0,000	1 650,825	1 650,825	40,820
57	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	-1,500	95,700	0,000	-143,550	-143,550	-3,550
58	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	230,000	3,000	0,000	690,000	690,000	0,386

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	-20,000	3,000	0,000	-60,000	-60,000	-0,034
60	221	938909312	Zamietanie miestnej komunikácie	hod	16,000	30,000	0,000	480,000	480,000	0,000
61	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	381,805	8,900	0,000	3 398,065	3 398,065	0,000
62	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	381,805	14,240	0,000	5 436,903	5 436,903	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>								<b>849,591</b>	<b>849,591</b>	<b>0,000</b>
63	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	440,888	1,927	0,000	849,591	849,591	0,000
<b>Celkom</b>							<b>318,054</b>	<b>65 533,973</b>	<b>65 852,027</b>	<b>440,888</b>